

Số: 802/BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn  
Dự án: Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Huệ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận Tờ trình số 860/TTr-BQL ngày 30/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Huệ. Sau khi thẩm định các hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư như sau:

### Phần thứ nhất

## TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 860/TTr-BQL ngày 30/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố .
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà về việc cho ý kiến lần 2 đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025.
4. Công văn số 1714/UBND-TCKH ngày 11/8/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.



## Phần thứ hai

### Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

#### I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Huệ.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Đông Hà.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 5, thành phố Đông Hà.
7. Quy mô đầu tư:  
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Tờ trình số 860/TTr-BQL ngày 30/9/2021 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố .
8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.850 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
  - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
  - Thời gian bố trí vốn: 03 năm.
  - + Năm 2023: 2.000 triệu đồng.
  - + Năm 2024: 1.000 triệu đồng.
  - + Năm 2025: 850 triệu đồng.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

#### II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

##### 1. Sự cần thiết đầu tư:

Xây dựng mới Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Huệ để đảm bảo nhu cầu rèn luyện thể chất cho học sinh, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật và các hoạt động khác tại trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường, hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.

2. Sự tuân thủ các quy định các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

**3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:** Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công.

**5. Mục tiêu đầu tư:**

Xây dựng mới Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Huệ để đảm bảo nhu cầu rèn luyện thể chất cho học sinh, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật và các hoạt động khác tại trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường, hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia

**6. Quy mô đầu tư:**

Đầu tư xây dựng mới nhà đa năng với quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 468,0m<sup>2</sup>; kết cấu bằng hệ khung bê tông cốt thép và hệ mái bằng kết cấu thép chịu lực.

**7. Địa điểm xây dựng:** Phường 5, thành phố Đông Hà.

**8. Tổng mức đầu tư:** 3.850 triệu đồng

**9. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

- Khả năng cân đối vốn: Dự án nhóm C, thời gian bố trí vốn cho công trình là 3 năm. Tuy nhiên để đảm bảo sớm hoàn thành dự án, khai thác có hiệu quả. Đề xuất bố trí vốn trong 02 năm 2024-2025.

+ Năm 2024: 1.850 triệu đồng.

+ Năm 2025: 2.000 triệu đồng.

**10. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:** Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của trường THCS Nguyễn Huệ

**11. Các chi phí liên quan và giải pháp tổ chức thực hiện:** Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư bàn giao cho trường THCS Nguyễn Huệ quản lý sử dụng.

**12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:**

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

- Cơ quan chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố.

- Cơ quan thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

- Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố.

### III. KẾT LUẬN

Dự án Nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Huệ đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính đề nghị UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- Lưu: VT, KH.



Lê Văn Phúc