

BÁO CÁO

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Đông Hà về Kết luận họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 351/BCTĐ-TCKH ngày 08/6/2020 về kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn dự án Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3, UBND thành phố báo cáo về chủ trương đầu tư dự án Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3 với những nội dung như sau:

1. **Tên dự án:** Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3.

2. **Cấp quyết định đầu tư:** UBND thành phố Đông Hà.

3. **Chủ đầu tư:** Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

4. **Đơn vị lập Báo cáo chủ trương đầu tư:** Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

5. **Mục tiêu đầu tư:**

Đầu tư xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3 nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học; tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên nâng cao chất lượng thực hành các môn học và tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và các hoạt động khác của nhà trường.

6. **Quy mô đầu tư:**

- Xây mới 04 phòng học bộ môn với tổng diện tích xây dựng: 600m²

- Xây mới nhà đa năng với tổng diện tích xây dựng: 463m²

7. **Nhóm dự án:** Nhóm C.

8. **Tổng mức đầu tư:** 8.103 triệu đồng.

9. **Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách thành phố.

10. **Địa điểm thực hiện dự án:** Phường 3, thành phố Đông Hà.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

12. Hồ sơ gửi kèm:

Báo cáo thẩm định số 351/BCTĐ-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

Kính báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Tp;
- CVP, PCVP HĐND&UBND Tp;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: VT



Nguyễn Chiến Thắng

Số: 351/BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn
Dự án: Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và
Trung học cơ sở Phường 3

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.

Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận Tờ trình số 444/TTr-BQL ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3. Sau khi thẩm định các hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH


1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Căn cứ Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Đông Hà về Kết luận họp Ban Thường vụ Thành ủy.
4. Căn cứ Công văn số 794/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đông Hà về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, quản lý dự án các công trình XD CB chuẩn bị đầu tư năm 2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.



Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 3, thành phố Đông Hà.

7. Quy mô đầu tư:

- Xây mới nhà đa năng với tổng diện tích xây dựng: 463m²

- Xây mới 04 phòng học bộ môn với tổng diện tích xây dựng: 600m²

8. Tổng mức đầu tư dự án: 8.103 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

- Thời gian bố trí vốn: 03 năm

+ Năm 2021: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2022: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2023: 2.103 triệu đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư: Xây dựng nhà học bộ môn, nhà đa năng nhằm phục vụ nhu cầu dạy học và các hoạt động thể dục thể thao của giáo viên, học sinh Trường TH và THCS Phường 3; chuẩn hoá trường lớp học theo quy định của Nhà nước.

2. **Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:** Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. **Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:** Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

4. **Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công.

5. **Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3 nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học; tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên nâng cao chất lượng thực hành các môn học và tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và các hoạt động khác của nhà trường.

6. **Quy mô đầu tư:** Nội dung, quy mô phù hợp mục tiêu đầu tư của dự án.

- Xây mới 04 phòng học bộ môn với tổng diện tích xây dựng: 600m²

- Xây mới nhà đa năng với tổng diện tích xây dựng: 463m²

7. **Địa điểm xây dựng:** Phường 3, thành phố Đông Hà.

8. **Tổng mức đầu tư:** 8.103 triệu đồng.

9. **Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Khả năng cân đối vốn: Dự án nhóm C, thời gian bố trí vốn cho công trình là 3 năm.

+ Năm 2021: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2022: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2023: 2.103 triệu đồng.

10. **Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:** Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của nhà trường. Dự án không ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường xung quanh và sự phát triển bền vững của xã hội.

11. **Các chi phí liên quan và giải pháp tổ chức thực hiện:** Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư bàn giao cho Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3 chịu trách nhiệm quản lý vận hành và bảo trì sửa chữa.

12. **Các giải pháp tổ chức thực hiện:**



- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đông Hà.
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đông Hà.
- Cơ quan thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.
- Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

III. KẾT LUẬN

Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3 đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch kính đề nghị UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD Tp;
- Lưu: VT, KH.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thành Vinh