

BÁO CÁO

Về chủ trương đầu tư dự án: **Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Đông Hà về Kết luận họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 352/BCTĐ-TCKH ngày 08/6/2020 về kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn dự án Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh, UBND thành phố báo cáo về chủ trương đầu tư dự án Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Đông Hà.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

4. Đơn vị lập Báo cáo chủ trương đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

5. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng 06 phòng học Trường tiểu học Đông Thanh nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học; tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

6. Quy mô đầu tư:

- Xây mới 06 phòng học, tổng diện tích xây dựng: 640m²
- Xây hàng rào mới, phá dỡ hàng rào cũ khoảng: 180m
- Hệ thống PCCC: Bể nước khoảng 60m³ và các thiết bị PCCC.
- San nền: 1.500m²
- Sân bê tông: 500m²

7. Nhóm dự án: Nhóm C.
8. Tổng mức đầu tư: 6.255 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
10. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Thanh.
11. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
12. Hồ sơ gửi kèm:

Báo cáo thẩm định số 352/BCTĐ-TCKH ngày 08/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

Kính báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Tp;
- CVP, PCVP HĐND & UBND Tp;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chiến Thắng

Số: 352/BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 08 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn
Dự án: Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC
Trường tiểu học Đông Thanh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.

Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận Tờ trình số 447/TTr-BQL ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh. Sau khi thẩm định các hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH


1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Căn cứ Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Đông Hà về Kết luận họp Ban Thường vụ Thành ủy.
4. Căn cứ Công văn số 794/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đông Hà về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, quản lý dự án các công trình XD CB chuẩn bị đầu tư năm 2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.



Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC Trường tiểu học Đông Thanh.
2. Dự án nhóm: C
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.
7. Quy mô đầu tư:
 - Xây mới 06 phòng học, tổng diện tích xây dựng là 640m²
 - Xây hàng rào mới, phá dỡ hàng rào cũ khoảng: 180m
 - Hệ thống PCCC: Bể nước khoảng 60m³ và các thiết bị PCCC
 - San nền: 1.500m²
 - Sân bê tông: 500m²
8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án 6.255 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
 - Thời gian bố trí vốn: 03 năm
 - + Năm 2021: 2.000 triệu đồng.
 - + Năm 2022: 2.000 triệu đồng.
 - + Năm 2023: 2.255 triệu đồng.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư: Xây dựng 06 phòng học nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của học sinh Trường tiểu học Đông Thanh; mở rộng phân diện tích đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cấp đất; tiến tới chuẩn hoá trường lớp học theo quy định của Nhà nước.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng 06 phòng học Trường Tiểu học Đông Thanh nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học; tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

6. Quy mô đầu tư:

Nội dung, quy mô đầu tư phù hợp mục tiêu đầu tư của dự án: Xây mới 06 phòng học, tổng diện tích xây dựng: $640m^2$; xây hàng rào mới, phá dỡ hàng rào cũ khoảng: 180m; Bể nước khoảng $60m^3$ và các thiết bị PCCC; San nền: $1.500m^2$; Sân bê tông: $500m^2$.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.

8. Tổng mức đầu tư: 6.255 triệu đồng.

9. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Khả năng cân đối vốn: Thời gian bố trí vốn cho công trình là 3 năm.

+ Năm 2021: 2.000 triệu đồng.

+ Năm 2022: 2.000 triệu đồng.

+ Năm 2023: 2.255 triệu đồng.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng cơ sở vật



