

Số: 826 /BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 13 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn
Dự án: Nâng cấp đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận được Tờ trình số 405/TTr-TTCCNKCDVCI ngày 19/10/2021 của Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án Nâng cấp đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh. Sau khi thẩm định các hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 405/TTr-TTCCNKCDVCI ngày 19/10/2021 của Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà về việc cho ý kiến lần 2 đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025.
4. Công văn số 1714/UBND-TCKH ngày 11/8/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
5. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.
7. Quy mô đầu tư:
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Tờ trình số 405/TTr-TTCCNKCDVCI ngày 19/10/2021.
8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 8.637 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
 - Thời gian bố trí vốn: 03 năm.
 - + Năm 2025: 3.000 triệu đồng.
 - + Năm 2026: 3.000 triệu đồng.
 - + Năm 2027: 2.637 triệu đồng.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2027.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư:

Đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh được đầu tư từ năm 2006, kết cấu mặt đường bằng láng nhựa; hiện hay, đã xuống cấp xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến và hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2. Sự tuân thủ các quy định các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công.

5. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư nâng cấp đường Hồ Quý Ly nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, kết nối khu vực khu phố 4, phường Đông Thanh với đường Hoàng Diệu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tại đến thăm viếng khu di tích lịch sử cấp tỉnh “Động Bồ Chao”; hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

6. Quy mô đầu tư:

Đường giao thông: Chiều dài tuyến 1.550m, điểm đầu giao đường Hoàng Diệu, điểm cuối tại khu di tích lịch sử “Động Bồ Chao”. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Mặt cắt ngang đường theo hiện trạng, cụ thể:

- Đoạn tuyến từ Km0+00 ÷ Km0+320,00: mặt cắt ngang 8,0m trong đó: mặt đường 5,5m, vỉa hè mỗi bên 1,25m.

- Đoạn tuyến từ Km0+320,00 ÷ Km1+550,00: mặt cắt ngang 5,0m trong đó: mặt đường 3,5m, vỉa hè mỗi bên 0,75m.

Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa kết hợp rãnh đan để thu, thoát nước mặt đường đối với đoạn tuyến từ Km0+00 ÷ Km0+255,00; đoạn còn lại hè đường đắp đất cấp phối đầm chặt.

Hệ thống thoát nước: Thoát nước dọc bằng rãnh chữ nhật bê tông xi măng, đập đan BTCT kết hợp bó vỉa đối với đoạn tuyến từ Km0+00 ÷ Km0+255,00, đoạn còn lại không đầu tư; thoát nước ngang: bằng cống tròn chịu lực và cống bản bê tông cốt thép. Hệ thống thoát nước thiết kế đảm bảo thoát nước trên tuyến.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.

8. Tổng mức đầu tư: 8.600 triệu đồng.

9. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

- Khả năng cân đối vốn: Dự án nhóm C, thời gian bố trí vốn cho công trình là 3 năm.

+ Năm 2025: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2026: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2027: 2.600 triệu đồng.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị thành phố.

11. Các chi phí liên quan và giải pháp tổ chức thực hiện: Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố quản lý.

12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
- Cơ quan chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố.
- Cơ quan thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
- Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố.

III. KẾT LUẬN

Dự án Nâng cấp đường Hồ Quý Ly, phường Đông Thanh đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch kính đề nghị UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTPTCCN-KC&DVCI;
- Lưu: VT, KH.

TRƯỞNG PHÒNG



Lê Văn Phúc