

Số: 1023/BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 06 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn
Dự án: Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận Tờ trình số 1081/TTr-BQL ngày 03/12/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái. Sau khi thẩm định các hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 1081/TTr-BQL ngày 03/12/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà về việc cho ý kiến lần 2 đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025.
4. Thông báo số 194/TB-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Đông Hà về Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Sỹ Trung tại cuộc họp giao ban tuần thứ 48 năm 2021.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.



Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. **Tên dự án:** Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái.
2. **Dự án nhóm:** C.
3. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.
4. **Cấp quyết định đầu tư dự án:** Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
5. **Tên chủ đầu tư:** Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.
6. **Địa điểm thực hiện dự án:** Thành phố Đông Hà.
7. **Quy mô đầu tư:**
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Tờ trình số 1081/TTr-BQL ngày 03/12/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.
8. **Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:** 6.000 triệu đồng.
9. **Nguồn vốn đề nghị thẩm định:**
 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
 - Thời gian bố trí vốn: 2 năm.
 - + Năm 2023: 3.000 triệu đồng.
 - + Năm 2024: 3.000 triệu đồng.
10. **Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2023.
11. **Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư công.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư:

Tuyến đường Phạm Hồng Thái được xây dựng từ lâu, có mật độ lưu thông trên tuyến lớn. Mặc dù thành phố đã nhiều lần bố trí kinh phí để sửa chữa tạm thời, tuy nhiên đến nay tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, vào mùa mưa các khu dân cư hiện hữu trên tuyến do chưa có hệ thống thoát nước nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Do vậy, việc đầu tư xây mới tuyến đường nêu trên là hết sức cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công.

5. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái nhằm phục vụ nhu cầu giao thông của người dân và phương tiện trên tuyến; giải quyết tình trạng ngập úng trong khu dân cư hiện hữu; góp phần chỉnh trang đô thị phường Đông Lương; kết nối tuyến đường với các trục đường giao thông lớn trong thành phố.

6. Quy mô đầu tư:

Đường giao thông: Chiều dài tuyến 1.881m. Điểm đầu nối tiếp vào điểm đoạn đường đã được nâng cấp mặt đường; điểm cuối giao với đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ. Mặt cắt ngang đường theo hiện trạng 5,0m, trong đó mặt đường 4m, lề đường 0,5m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, lề đường đắp đất. Trên tuyến bố trí các điểm tránh xe với khoảng cách phù hợp.

Thoát nước dọc: Nâng cấp hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đoạn từ khu vực trước chợ Trung Chỉ đến Nút giao với đường khu dân cư đường Phạm Hồng Thái với chiều dài khoảng 308m bằng hệ thống rãnh dọc bằng bê tông cốt thép có tấm đan; Khẩu độ rãnh, điểm đầu nối đảm bảo thoát nước khu dân cư.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà.

8. Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng.

9. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

- Khả năng cân đối vốn: Dự án nhóm C, thời gian bố trí vốn cho công trình là 3 năm.

+ Năm 2023: 3.000 triệu đồng.

+ Năm 2024: 3.000 triệu đồng.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Phục vụ nhu cầu giao thông của người dân và phương tiện trên tuyến; giải quyết tình trạng ngập úng trong khu dân cư hiện hữu; góp phần chỉnh trang đô thị Phường Đông Lương nói riêng và thành phố Đông Hà nói chung; kết nối tuyến đường với các trục đường giao thông lớn trong thành phố. .

11. Các chi phí liên quan và giải pháp tổ chức thực hiện: Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ bàn giao cho Trung tâm Phát triển CCN-KC&DVCI quản lý, vận hành.

12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

- Cơ quan chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.



- Cơ quan thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

- Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố..

III. KẾT LUẬN

Dự án Thoát nước khu dân cư và nâng cấp đường Phạm Hồng Thái đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính đề nghị UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: VT, KH.



Lê Văn Phúc