



**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án: Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ  
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TÁM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh  
Quảng Trị về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách địa phương  
giai đoạn 2021-2025 của tỉnh;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân  
dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân  
thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tăng tổng mức: 30.000 triệu đồng

Lý do: Cập nhật lại đơn giá nhân công, định mức, vật liệu xây dựng theo quy định mới tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, đơn giá nhân công mới theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị, giá vật liệu theo công bố giá số 2449/CB-SXD-STC ngày 03/12/2021 của Sở Xây dựng và Sở Tài chính; bổ sung chi phí GPMB Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Đông Hà.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 180.000 triệu đồng. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Lý do: Tăng thời gian chuẩn bị đầu tư; đảm bảo khả năng cân đối vốn của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố

Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: 2021-2025.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2021./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Đông Hà;
- TT Thành ủy, các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy;
- TT HĐND và các Ban HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố và các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XII;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường;
- Công thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**