

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Số: /NQ-HĐND

ĐỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hà, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía
Tây đường sắt Bắc Nam thuộc Khu phố 3, phường Đông Thanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân
thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước
tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc Khu phố 3,
phường Đông Thanh với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Tăng 858 triệu đồng.

- Lý do: Tăng chi phí giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy mô đầu tư
một số hạng mục công trình.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 1.782 triệu đồng.

2. Điều chỉnh quy mô:

- Điều chỉnh vị trí, quy mô tuyến mương đoạn 1 về phía Đông đường sắt
so với vị trí đã được phê duyệt, khoảng cách điều chỉnh phù hợp để đảm bảo
phạm vi an toàn đường sắt; kích thước, cao độ tuyến mương đảm bảo khả năng
tiêu úng.

- Bổ sung 03 công bản với khẩu độ và vị trí phù hợp để làm lối đi qua lại
cho người dân sản xuất hoa màu; bổ sung bộ dây néo cột điện nằm trong phạm
vi tuyến kênh mương phía phải tuyến tại Km0+132,01.

- Lý do: Nhằm đảm bảo các quy định về phạm vi an toàn đường sắt Bắc – Nam và tăng khả năng tiêu ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Từ năm 2020 thành 2020-2022.

- Lý do: Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành dự án.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước tiêu ứng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc Khu phố 3, phường Đông Thanh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, kỳ họp thứ chín thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Đông Hà;
- TT Thành ủy, các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy;
- TT HĐND và các Ban HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố và các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khóa XII;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Anh Đào