

Số: 66 /BC-HĐND

Đông Hà, ngày 19 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
tại kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND thành phố; sau khi khảo sát, nắm tình hình, xem xét các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII, Ban KT-XH báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (báo cáo số 164/BC-UBND ngày 01/7/2022 của UBND thành phố)

6 tháng đầu năm, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng UBND thành phố đã bám sát các kết luận của Thành ủy và nghị quyết của HĐND thành phố để tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước; công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường; chỉnh trang và trang trí đô thị được quan tâm; một số công trình, dự án được khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần thay đổi bộ mặt đô thị; lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhất là việc tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà và các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước; công tác an sinh xã hội, lao động, giảm nghèo được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách, chế độ hỗ trợ khó khăn trong đại dịch Covid-19; công tác tiếp công dân và cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức mà Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 01/7/2022 đã đề cập, đồng thời, Ban đề nghị xem xét, bổ sung một số vấn đề sau:

- Công tác quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực, một số địa phương hiệu quả chưa cao, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

- Các dự án, công trình khởi công mới, nhất là các công trình trọng điểm của thành phố chậm được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân nguồn vốn.

- Tình trạng xả thải chất thải rắn không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra. Các cơ sở kinh doanh phế liệu chưa di dời ra khỏi khu dân cư đã ảnh hưởng đến môi trường, nguy cơ cháy nổ và đời sống của nhân dân. Các khu giết mổ gia súc ở gần khu dân cư, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là nước thải.

- Việc thực hiện một số đề án, kế hoạch đã được ban hành hiệu quả chưa cao, phát sinh một số bất cập như đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Ban KT - XH thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tại báo cáo, đồng thời cần tập trung một số nội dung sau:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại; thúc đẩy thu hút vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố để sớm hoàn thành việc nâng loại đô thị cũng như công tác lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án đo vẽ bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; những vấn đề nảy sinh về chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý đất công ích tại các phường; việc thực hiện chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ; giải quyết tồn đọng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; kiểm tra, rà soát, phân loại các công trình, dự án chậm tiến độ để kịp thời có phương án xử lý, điều chuyển, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công.

- Tiếp tục chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đảm bảo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

II. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 05/7/2022 của UBND thành phố)

Ban KT-XH thống nhất với những nhận định, đánh giá của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trình kỳ họp. Bên cạnh những kết quả đạt được, thu ngân sách có một số khoản chưa đạt tiến độ đề ra như: Thu thuế công thương nghiệp từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 31,41%); các khoản thu tại phường (đạt 9,78% dự toán thành phố giao). Tổng chi cân đối ngân sách đạt 37,06% dự toán thành phố do nguồn chi đầu tư phát triển đạt thấp (15,72% dự toán).

Nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022: Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị tập trung một số giải pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu; chống thất thu, thu nợ đọng về thuế, khai thác nguồn thu vãng lai; tăng cường kiểm tra, quản lý đối tượng nộp thuế trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân ở một số địa phương có tỷ lệ thu thấp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất - kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp được gia hạn, giãn thời gian nộp thuế, hạn chế nguy cơ nợ đọng thuế; ổn định nguồn thu ngân sách, đảm bảo bù đắp các khoản có nguy cơ hụt thu. Tăng cường sự phối hợp của các phường với các ngành chức năng trong công tác thu thuế, nâng cao chất lượng lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

- Tăng cường quản lý, điều hành chặt chẽ chi ngân sách, hạn chế phát sinh nội dung chi ngoài dự toán. Thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau; có kế hoạch điều hành, sử dụng tốt nguồn dự phòng ngân sách năm 2022. Tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Đảm bảo cân đối, bố trí vốn thực hiện các nội dung, chương trình, đề án đã được HĐND thành phố thông qua.

III. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (báo cáo số 168/BC-UBND ngày 05/7/2022 của UBND thành phố)

6 tháng đầu năm 2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố đạt 39,23% kế hoạch (cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh). Trong đó, ngân sách trung ương giải ngân đạt 88,81%, ngân sách tỉnh đạt 76% .

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, bên cạnh những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan đã nêu trong báo cáo của UBND thành phố. Ban đề nghị xem xét, làm rõ thêm một số nội dung như: Một số công trình, dự án không có vướng mắc về GPMB nhưng giải ngân đạt thấp, thậm chí chưa giải ngân vốn; việc hoàn tạm ứng vốn chậm được thực hiện; trách nhiệm của một số chủ đầu tư chưa được đề cao; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị vẫn là

khâu yếu... để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt hơn trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm tuy ở mức cao so với tỉnh nhưng còn thấp so với yêu cầu, nhất là vốn ngân sách thành phố quản lý (đạt 23,21%), nhiều công trình đến nay tỷ lệ giải ngân bằng không. Số giải ngân được chủ yếu là đảm bảo chi phí GPMB và tạm ứng vốn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Ban KT-XH đề nghị UBND thành phố cần nỗ lực, quyết liệt hơn để thực hiện đồng bộ 07 nhóm giải pháp đã đề ra trong báo cáo trình kỳ họp. Đồng thời, kiên quyết thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư của các công trình, dự án giải ngân không đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian quy định. Kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công công trình khi đã tính đúng, tính đủ, hạn chế vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Chủ động trong việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư năm 2022 đúng thời gian quy định, làm cơ sở và điều kiện để bố trí vốn thực hiện năm 2023. Tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công trình, dự án.

IV. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 (báo cáo số 162/BC-UBND ngày 29/6/2022 của UBND thành phố)

1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2021: 949.958.441.628 đồng, đạt 171,29% dự toán giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 606.358.811.420 đồng, đạt 133,10% dự toán giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 97.809.189.000 đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm 2020: 2.435.762.263 đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 243.354.678.945 đồng.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 940.193.622.210 đồng, đạt 137,39% dự toán địa phương, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 177.545.614.805 đồng, đạt 96,81% dự toán HĐND thành phố.
- Chi thường xuyên: 402.510.800.180 đồng, vượt 19,03% so với dự toán HĐND thành phố giao.
- Chi bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ giao ngay từ dự toán đầu năm: 16.943.691.600/ 17.902.000.000 đồng, đạt 94,64%.

- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: 8.224.260.535/10.117.000.000 đồng, đạt 81,29% dự toán HĐND thành phố giao.

- Chi nộp trả ngân sách cấp tỉnh: 11.894.221.000 đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 323.075.034.090 đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2021: 9.764.819.418 đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách thành phố: 8.917.187.535 đồng.

- Kết dư ngân sách phường: 847.631.883 đồng.

4. Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn nên tổng thu ngân sách nhà nước đạt khá, đa số các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, tương ứng số vượt thu 151.480.734.841 đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 thực hiện đạt 137,39% dự toán địa phương. Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện đảm bảo theo nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

5. Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 đã được UBND thành phố thực hiện đúng quy định, số liệu báo cáo đã đối chiếu khớp đúng với số liệu quản lý tại Kho bạc Nhà nước. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND thành phố thống nhất thông qua.

V. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Qua xem xét các hồ sơ có liên quan, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố nhận thấy:

* Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đề xuất và thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định. Ban KT-XH thống nhất đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 06 dự án, cụ thể:

Dự án Xây mới 12 phòng học Trường THCS Nguyễn Huệ: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu lại nguồn vốn do tăng diện tích xây dựng và biến động đơn giá vật liệu.

Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí khác.

Dự án Xây dựng Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía tây đường sắt Bắc Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thanh: Tăng tổng mức đầu tư do tăng chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bổ sung, điều chỉnh quy mô và các chi phí khác.

Dự án Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố Đông Hà: Tăng tổng mức đầu tư do điều chỉnh quy mô và biến động đơn giá vật liệu.

Dự án Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung: Tăng tổng mức đầu tư do biến động giá vật liệu.

Dự án Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt: Tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu lại nguồn vốn do điều chỉnh quy mô đầu tư.

- Tăng tổng mức đầu tư của 06 dự án theo đề xuất: 9.147 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư của 06 dự án sau điều chỉnh: 63.319 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách tỉnh 25.988 triệu đồng; ngân sách thành phố 37.331 triệu đồng*).

(*có phụ lục kèm theo*)

* Bên cạnh đó, Ban đề nghị cần xem xét, bổ sung một số nội dung sau:

+ Đối với việc điều chỉnh tăng quy mô cần bổ sung phụ lục tính toán chi phí tăng quy mô và các chi phí kèm theo.

+ Đối với việc điều chỉnh tăng chi phí giải phóng mặt bằng: Cần có số liệu so sánh giữa chi phí đã được phê duyệt CTĐT với số liệu tính toán sau điều chỉnh.

+ Đối với điều chỉnh đơn giá vật liệu: Cần bổ sung các văn bản quy định hiện hành, có phụ lục tính toán điều chỉnh đơn giá cụ thể kèm theo.

Để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án sau khi điều chỉnh, đề nghị UBND thành phố sớm có phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; cắt, giãn tiến độ một số công trình chưa đủ điều kiện để cân đối, trình HĐND thành phố xem xét quyết định.

V. Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 (Đề án số 1430/ĐA-UBND)

1. Sự cần thiết phải ban hành đề án

Trong những năm qua, giáo dục đào tạo của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, nhất là việc triển khai thực hiện Đề án về phát triển giáo dục,

đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025. Kết quả đạt được đã cụ thể hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề án phát triển giáo dục, đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025 gặp phải những khó khăn nhất định, nhất là về cơ chế, chính sách, những vấn đề đặt ra của giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi cần phải tiếp tục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Việc ban hành đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 nhằm đảm bảo cho việc phát triển giáo dục, đào tạo thành phố đúng định hướng và bền vững; đảm bảo các điều kiện để phát triển giáo dục theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị.

2. Tính hợp hiến, hợp pháp

Đề án và dự thảo Nghị quyết do UBND thành phố trình kỳ họp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Quá trình xây dựng đề án, UBND thành phố đã giao cho đơn vị chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến tham gia của các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Về nội dung

Ban KT-XH thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được đề cập trong đề án.

Ban thống nhất với tên gọi của Nghị quyết “*về việc thông qua đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030*”.

Ban KT-XH đề nghị xem xét bổ sung một số nội dung:

- Việc cập nhật một số văn bản ở mục cơ sở pháp lý chưa chính xác (*Thông tư 02/2021/ TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/ TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo*); cần xem xét bổ sung một số văn bản có liên quan (*Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/ TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo*).

- Về mục tiêu cụ thể: Đề nghị xem xét bổ sung chỉ tiêu: Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phấn đấu đến năm 2026 phổ cập THCS đạt mức độ 3; 25% học sinh tốt nghiệp

THCS vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp (phù hợp với Kế hoạch số 1967/KH/UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Về nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm: Ở mục 4. **Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục** đề nghị sửa lại: **Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ở các cấp học, ngành học**; trong đó xác định rõ 03 cấp học, ngành học: Giáo dục mầm non; Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên.

Ban KT-XH kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua.

VI. Thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Qua nghiên cứu, thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban KT-XH, HĐND thành phố thống nhất nhận định: Dự thảo các Nghị quyết đảm bảo về mặt nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ban KT-XH kính trình kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XII xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND TP khóa XII;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Hải Đăng

*Phụ lục 01: Tổng hợp các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 9)
HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026*

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Tổng mức đầu tư			Cơ cấu vốn		Thời gian thực hiện	
				Tổng mức đã phê duyệt	Tăng tổng mức	Tổng mức sau điều chỉnh	NS tỉnh	NS thành phố	Kê hoạch	Điều chỉnh
01	Xây dựng mới 12 phòng học trường THCS Nguyễn Huệ	BQL DADT XD TP	Phường 5	9.000	2.985	11.985	4.500	7.485	2023-2025	
02	Hoàn thiện CSHH khu dân cư khu phố 5	TT PTQDTP	Đông Thanh	3.488	2.054	5.542	3.488	2.054	2017-2020	2017-2022
03	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thanh	TT PTQDTP	Đông Thanh	924	858	1.782		1.782	2020	2020-2022
04	Xây dựng các vườn hoa mini trên địa bàn thành phố Đông Hà	TT PTCCN-KC&DVCI	Phường 3, Phường 5, Đông Lương	6.700	900	7.600		7.600	2022-2024	
05	Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung	TT PTCCN-KC&DVCI	Phường 2	14.060	600	14.660		14.660	2022-2024	
06	Via hè và hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt	BQL DADT&XD TP	Phường 5, Đông Lương, Đông Lễ	20.000	1.750	21.750	18.000	3.750	2021-2022	2021-2023
TỔNG CỘNG				54.172	9.147	63.319	25.988	37.331		