

BÁO CÁO

Về chủ trương đầu tư dự án: Vía hè đường Đoàn Thị Điểm

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Đông Hà về Kết luận họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo thẩm định số 374/BCTĐ-TCKH ngày 15/6/2020 về kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn dự án Vía hè đường Đoàn Thị Điểm, UBND thành phố báo cáo về chủ trương đầu tư dự Vía hè đường Đoàn Thị Điểm với những nội dung như sau:

1. Tên dự án Vía hè đường Đoàn Thị Điểm.
2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.
4. Đơn vị lập Báo cáo chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.

5. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng định hướng quy hoạch chung hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, bền vững; nhằm chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.

6. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện vỉa hè với chiều dài khoảng 306,0m. Lát gạch vỉa hè toàn bộ tuyến đường, bề rộng mỗi bên từ 2,5-3m; diện tích lát gạch khoảng 1.500m².

- Cây xanh hè phố: Loại bỏ những cây không phù hợp và trồng bổ sung cây xanh trên vỉa hè đảm bảo quy định.

- Bó vỉa và rãnh thoát nước: Xây dựng mới hệ thống bó vỉa, rãnh thoát nước hai bên tuyến với chiều dài khoảng 558,4m bằng bê tông lắp ghép; bó vỉa áp dụng theo mẫu thiết kế đã được UBND thành phố phê duyệt.

- Tận dụng hệ thống thoát nước dọc, hố thu, hố ga đã có. Sửa chữa cao độ các hố ga bằng với cao độ vỉa hè hoàn thiện.

7. Nhóm dự án: Nhóm C.

8. Tổng mức đầu tư: 1.215 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

10. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

12. Hồ sơ gửi kèm:

Báo cáo thẩm định số 374/BCTĐ-TCKH ngày 15/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Vía hè đường Đoàn Thị Điểm của Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

Kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP;
- CVP, PCVP, CVVP HĐND&UBND TP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- Lưu: VT. *VT*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chiến Thắng

Số: 374/BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn
Dự án: Vĩa hè đường Đoàn Thị Điểm

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố nhận được Tờ trình số 459/TTr-BQL ngày 29/5/2020 của Ban QLDA ĐTXD thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án Vĩa hè đường Đoàn Thị Điểm. Sau khi thẩm định hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 442/TTr-BQL ngày 27/5/2020 của Ban QLDA ĐTXD thành phố.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Căn cứ Thông báo số 746-TB/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Đông Hà về Kết luận họp Ban Thường vụ Thành ủy;
4. Công văn số 794/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND thành phố về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, quản lý dự án các công trình XDCB chuẩn bị đầu tư năm 2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Vĩa hè đường Đoàn Thị Điểm.

2. Dự án nhóm: C

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà.

7. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng hoàn thiện vỉa hè với chiều dài khoảng 306,0m. Cụ thể:

- Lát gạch vỉa hè: Lát gạch vỉa hè toàn bộ tuyến đường, bề rộng mỗi bên từ 2,5-3m; diện tích lát gạch khoảng 1.500m².

- Cây xanh hè phố: Loại bỏ những cây không phù hợp và trồng bổ sung cây xanh trên vỉa hè đảm bảo quy định.

- Bó vỉa và rãnh thoát nước: Xây dựng mới hệ thống bó vỉa, rãnh thoát nước hai bên tuyến với chiều dài khoảng 558,4m bằng bê tông lắp ghép; bó vỉa áp dụng theo mẫu thiết kế đã được UBND thành phố phê duyệt.

- Tận dụng hệ thống thoát nước dọc, hồ thu, hồ ga đã có. Sửa chữa cao độ các hồ ga bằng với cao độ vỉa hè hoàn thiện.

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.215 triệu đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm mười lăm triệu đồng).

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách thành phố Đông Hà.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

- Thời gian bố trí vốn: 01 năm, năm 2021: 1.215 triệu đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư:

Đầu tư xây dựng Vỉa hè đường Đoàn Thị Điểm nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, đồng bộ với kết cấu hạ tầng chung toàn thành phố.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà đã được phê duyệt.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng định hướng quy hoạch chung hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, bền vững; nhằm chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông đô thị.

6. Quy mô đầu tư: Nội dung, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư dự án. Cụ thể:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện vỉa hè với chiều dài khoảng 306,0m. Cụ thể:

- Lát gạch vỉa hè: Lát gạch vỉa hè toàn bộ tuyến đường, bề rộng mỗi bên từ 2,5-3m; diện tích lát gạch khoảng 1.500m².

- Cây xanh hè phố: Loại bỏ những cây không phù hợp và trồng bổ sung cây xanh trên vỉa hè đảm bảo quy định.

- Bó vỉa và rãnh thoát nước: Xây dựng mới hệ thống bó vỉa, rãnh thoát nước hai bên tuyến với chiều dài khoảng 558,4m bằng bê tông lắp ghép; bó vỉa áp dụng theo mẫu thiết kế đã được UBND thành phố phê duyệt.

- Tận dụng hệ thống thoát nước dọc, hồ thu, hồ ga đã có. Sửa chữa cao độ các hồ ga bằng với cao độ vỉa hè hoàn thiện.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà.

8. Tổng mức đầu tư: 1.215 triệu đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ hai trăm mười lăm triệu đồng).

9. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Khả năng cân đối vốn: Thời gian bố trí vốn cho công trình là 02 năm.

+ Năm 2021: 600 triệu đồng.

+ Năm 2022: 615 triệu đồng.

10. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Đầu tư xây dựng Vỉa hè đường Đoàn Thị Điểm sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, thực hiện thiết kế hệ thống đường theo đúng đường đô thị, đồng bộ với kết cấu hạ tầng chung toàn thành phố, chỉnh trang đô thị tạo mỹ quan cho thành phố.

11. Các chi phí liên quan và giải pháp tổ chức thực hiện: Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư bàn giao cho Trung tâm phát triển CCN-KC và DVCI chịu trách nhiệm quản lý vận hành và bảo trì sửa chữa.

12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đông Hà.

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND thành phố Đông Hà.

- Cơ quan lập thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.

- Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.

III. KẾT LUẬN

Dự án Vía hè đường Đoàn Thị Điểm đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính đề nghị UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD thành phố;
- Lưu: VT, KH.

