

Số: 798/BCTĐ-TCKH

Đông Hà, ngày 07 tháng 10 năm 2021

## BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn  
Dự án: Đường Trần Hữu Dực  
(đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.

Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận Tờ trình số 848/TTr-BQL 28/9/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư dự án Đường Trần Hữu Dực (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi). Sau khi thẩm định các hồ sơ liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư như sau:

### Phần thứ nhất

## TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 848/TTr-BQL 28/9/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đông Hà về việc cho ý kiến lần 2 đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025.
4. Công văn số 1714/UBND-TCKH ngày 11/8/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà.



**Phần thứ hai**  
**Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

**I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Đường Trần Hữu Dực (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi).
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Đông Hà.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
7. Quy mô đầu tư:  
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Tờ trình số 848/TTr-BQL 28/9/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố.
8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 24.400 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
  - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
  - Thời gian bố trí vốn: 03 năm.
  - + Năm 2023: 8.000 triệu đồng.
  - + Năm 2024: 8.000 triệu đồng.
  - + Năm 2025: 8.400 triệu đồng
10. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

**II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH**

**1. Sự cần thiết đầu tư:**

Tuyến đường Trần Hữu Dực là một trong những tuyến đường trung tâm của nội thị thành phố Đông Hà, hai bên tuyến dân cư tập trung rất đông đúc, là tuyến đường kết nối từ đường Hùng Vương đến đường Trần Phú và cắt ngang qua các tuyến đường lớn như đường Duy Tân, Hoàng Hữu Cháp, Trương Hoàn, Hà Huy Tập, Lê Lợi. Hiện trạng đoạn từ Hùng Vương đến Hà Huy Tập đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, tuy nhiên đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi chưa được đầu tư xây dựng nên việc lưu thông của người từ Đường Hùng Vương về đường Lê Lợi phải đi qua các tuyến đường khác. Ngoài ra, hiện Khu dân cư phía Đông đường Lê Lợi đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng nên việc đầu tư xây dựng thông tuyến đường Trần Hữu Dực sẽ làm tăng giá trị của Khu đất.

2. **Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:** Nội dung hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. **Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:** Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà.

4. **Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:** Việc phân loại dự án đảm bảo theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công.

5. **Mục tiêu đầu tư:** Hoàn thiện tuyến đường Trần Hữu Dực theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo thông suốt tuyến từ đường Hùng Vương đến đường Lê Lợi, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho người dân lưu thông, góp phần hoàn thiện, kết nối hạ tầng đô thị và nâng cao giá trị Khu cơ sở hạ tầng Phía Đông đường Lê Lợi chuẩn bị được đầu tư.

#### 6. Quy mô đầu tư:

- Đường giao thông: Chiều dài tuyến 205m, điểm đầu nối tiếp với tuyến đường Trần Hữu Dực (tại nút giao đường Hà Huy Tập), điểm cuối giao đường Lê Lợi. Mặt cắt ngang đường 20,5m trong đó mặt đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5,0m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

- Lát gạch vỉa hè: Lát gạch vỉa hè toàn bộ tuyến đường, bề rộng mỗi bên 5,0m; diện tích lát gạch khoảng 2.100m<sup>2</sup> bằng tấm lát bê tông tính năng cao.

- Bó vỉa: Xây dựng hoàn thiện bó vỉa 2 bên tuyến với chiều dài khoảng 410m. Kích thước bó vỉa theo mẫu thiết kế đã được UBND thành phố Đông Hà phê duyệt cấu tạo bằng vật liệu bê tông tính năng cao.

- Cây xanh hè phố: Trồng mới cây xanh hai bên tuyến, chủng loại cây phù hợp với đô thị. Xây mới các hố trồng cây bằng đá tự nhiên, phù hợp với cao độ vỉa hè.

- Hệ thống thoát nước: Đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc hai bên hè phố với chiều dài khoảng 410m bằng công tròn BTLT đường kính 800mm; kết hợp các hố thu, giếng thăm; Xây dựng 01 cống thoát nước ngang bằng bê tông cốt thép.

- Điện chiếu sáng: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng 1 bên với chiều dài 205m

- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng vạch sơn, biển báo theo quy chuẩn.

7. **Địa điểm xây dựng:** Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

8. **Tổng mức đầu tư:** 24.400 triệu đồng

9. **Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
- Khả năng cân đối vốn: Dự án nhóm C, thời gian bố trí vốn cho công trình là 3 năm.
- + Năm 2023: 7.000 triệu đồng.
- + Năm 2024: 9.000 triệu đồng.
- + Năm 2025: 8.400 triệu đồng

**10. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:** Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị thành phố.

**11. Các chi phí liên quan và giải pháp tổ chức thực hiện:** Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư bàn giao cho Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích thành phố quản lý.

**12. Các giải pháp tổ chức thực hiện:**


- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà.
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà.
- Cơ quan chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.
- Cơ quan thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
- Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố.

**III. KẾT LUẬN**

Dự án Đường Trần Hữu Dực (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Lợi) đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, Phòng Tài chính -- Kế hoạch kính đề nghị UBND thành phố xem xét trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban QLDA DTXD TP;
- Lưu: VT, KH.



**TRƯỞNG PHÒNG**

Lê Văn Phúc